

**План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования Рождественского
сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы»				
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта
1.2.	Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Болотная в селе Рождественно Гатчинского района Ленинградской области от дома №14 до федеральной автодороги М-20«Санкт-Петербург»	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия части автомобильной дороги
1.3.	Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории с Рождественно	Улучшение благоустройства территории с Рождественно
1.4	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Рождественского сельского поселения	Акт-приемки передачи объекта

			Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории с Рождествено	заказчику подрядчиком
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы»				
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

Глава администрации
МО Рождественского сельского поселения



М.П

/С А Букашкин /